

Oversigt over planlagte målerudskiftninger 2026 - 2027

Opdateret 15-10-2027

Gade/Vej	Planlagt
Askerøj	2027
Bagergyden	Gennemført
Blåmose	Gennemført
Bondemosevej	Gennemført
Bøgelyvej	Gennemført
Damsløkke	2027
Ensomhed	2027
Færgegang	Gennemført
Havbjerg	Gennemført
Havbo	Gennemført
Havemose	2027
Havnevænget	Påbegyndt uge 23
Holtvej	Påbegyndt uge 26
Hyldestub	Gennemført
Hørup Bygade	Påbegyndt uge 26
Hørup Klint	Gennemført
Høruphav Havn	Gennemført
Kallehave	Påbegyndt uge 39
Katkær	Gennemført
Katkærvej	2027
Kavsløkke	Påbegyndt uge 33
Kirke Hørupvej	2027

Gade/Vej	Planlagt
Kirkehøj	2027
Klinteskov	Gennemført
Kløften	Gennemført
Kløverholm	2027
Kløverlykke	2027
Knøs	Gennemført
Kyshøj	Gennemført
Kærløkke	Gennemført
Lambjerg Mølle	2027
Lambjergskov	Påbegyndt uge 41
Lambjergsned	Gennemført
Lambjergvej	2027
Landgang	Gennemført
Langløkke	Påbegyndt uge 40
Lebølløkke	2027
Lebølvej	2027
Lemkær	2027
Majbølbjerg	2027
Mintebjergryde	2027
Mintebjergvej	2027
Mjangvej	2027

Gade/Vej	Planlagt
Panbovej	2027
Persillegade	Gennemført
Ramsherred	Påbegyndt uge 41
Skovbyvej	Påbegyndt uge 42
Skovhøj	2027
Skovlod	Gennemført
Skovmærkevej	2027
Skovsholm	2027
Søndre landevej	Påbegyndt uge 42
Tangmose	Påbegyndt uge 39
Taskland	2027
Toftehøj	Påbegyndt uge 41
Toften	Gennemført
Trompeterager	2027
Trompeterhøj	2027
Ved Skoven	Påbegyndt uge 40
Vesterbakken	2027
Vestervej	2027
Vibæk Mølle	2027
Vimmelskiftet	Gennemført
Østerbakken	2027
Østervej	2027